

«Утверждаю»

Директор

МУП ЖКХ "Лев - Толстовское"


В.А. Мелехин

**План мероприятий на 2017 год текущего ремонта общего имущества
многоквартирных домов находящихся на содержании
МУП ЖКХ "Лев - Толстовское"**

Наименование работы	Улица	№ дома	Намечено (ед. измерения)	Срок исполнения
<u>Текущий ремонт подъездов</u>	Ул. Садовая	46	3 подъезда	Май
	Ул. М.Горького	4	2 подъезда	Июнь
	Ул. М.Горького	7	1 подъезд	Июнь
	Ул. М.Горького	9	1 подъезд	Июнь
	Ул. Гагарина	7	2 подъезда	Июнь-июль
	Ул. М.Горького	26	3 подъезда	август
	Ул. М.Горького	23	3 подъезда	август
	Ул.2-я Садовая	6	2 подъезда	сентябрь
	Ул.Центральная	5	2 подъезда	сентябрь
	Ул. Гагарина	10	Частичный ремонт подъезда	сентябрь
	Ул.Комарова	75	1 подъезд	сентябрь
Всего			21	
<u>Ремонт/устройство отмостки</u> <u>Ремонт цоколя</u>	Ул. Садовая	46	По всему периметру дома	Июнь
	Ул. М.Горького	4		Июнь
	Ул. М.Горького	7		Июнь
	Ул. М.Горького	9		Июнь
	Ул. Гагарина	7		Июль
	Ул. М.Горького	26		Июль
	Ул. М.Горького	23		Июль-август
	Ул. Молодёжная	11		Июль-август
	Ул.Центральная	5		Июль-август
	Ул.М.Горького	8	Июль-август	
Ул.М.Горького	22	14 кв.м	август	
<u>Ремонт фасада ,</u> <u>отмостки и цоколя</u>	Ул. М.Горького	12	Частичный ремонт фасада	июль
	Ул.Железнодорожная	12	По периметру	август
	Ул.Железнодорожная	19		август
<u>Устройство подъездных площадок</u>	Ул. Садовая	46	3 подъезда	май
	Ул. Центральная	5	2 подъезда	сентябрь
	Ул.2-я Садовая	6	1 подъезд	июль
	Ул. М.Горького	26	3 подъезда	июль
	Ул. Гагарина	7	1 подъезд	июль
	Ул. М.Горького	23	3 подъезда	июль
	Ул. М.Горького	4	2 подъезда	

	Ул.2-я Садовая	7	2 подъезда	
	Ул. Гагарина	1	2 подъезда	Сентябрь-октябрь
	Ул. М.Горького	28	2 подъезда	октябрь
<u>Ремонт кровли</u>				
	Ул.М.Горького	27	50 кв.м	июнь
	Ул. Садовая	46	67 кв м	май
<u>Ремонт электропроводки</u>	Ул.Молодёжная	10	Проводка подвала	июнь
	Ул. Молодёжная	5	Проводка подвала	июнь
<u>Опиливание деревьев</u>	2-я Первомайская	27	1 шт	ноябрь
	Ул.М.Горького	8	2 шт	ноябрь
<u>Ремонт дверей подъезда</u>	Ул. Садовая	46	3 подъезда	Май-июнь
	Ул. М.Горького	4	2 подъезда	Июнь-июль
	Ул. М.Горького	7	1 подъезд	Июнь-июль
	Ул. М.Горького	9	1 подъезд	Июнь-июль
	Ул. Гагарина	7	2 подъезда	Июнь-июль
	Ул. М.Горького	26	3 подъезда	август
	Ул. М.Горького	23	3 подъезда	август
	Ул. М.Горького	4	2 подъезда	сентябрь
	Ул. М.Горького	7	1 подъезд	сентябрь
	Ул. М.Горького	9	1 подъезд	сентябрь
<u>Отсыпка дороги и придомовой территории щебнем</u>	Ул. Железнодорожная	10	150 кв.м	август
<u>Установка энергосберегающих лампочек</u>	по мере необходимости			в течение года
<u>Ремонт и очистка выгребов дворовых туалетов</u>	Коммунистическая	25		октябрь - ноябрь
	Коммунистическая	28		октябрь - ноябрь
	Железнодорожная	10		октябрь - ноябрь
	Железнодорожная	17		октябрь - ноябрь
	Гагарина	1		октябрь - ноябрь
	Гагарина	6-8		октябрь - ноябрь
	Центральная	1-3		октябрь - ноябрь
	Центральная	5-9		октябрь - ноябрь
	Центральная	11-13		октябрь - ноябрь
	Пушкина	20		октябрь - ноябрь

	Пушкина	32		октябрь - ноябрь
	Советская	6		октябрь - ноябрь
	Привокзальная	7		октябрь-ноябрь
	Привокзальная	33		октябрь - ноябрь
	М. Горького	7-9		октябрь - ноябрь
	М. Горького	8-10		октябрь - ноябрь
	М. Горького	13-15		октябрь - ноябрь
	М. Горького	12-14		октябрь - ноябрь
	М. Горького	18		октябрь - ноябрь
	Пионерская	68		октябрь - ноябрь
	Садовая	20-28		октябрь - ноябрь
	2-ая Садовая	7-9		октябрь - ноябрь
<u>Вывоз ТКО</u>	По мере наполнения на площадках			регулярно
<u>Ремонт вентиляционных каналов и газоходов</u>	Ул.Садовая	42	2 утепление	Апрель-
	Ул.Центральная	13	2 шт	июль
	Ул.Садовая	46	3 шт	июль
<u>Проверка дымоходов и вентканалов</u>	Все дома находящиеся на обслуживании управляющей компании		1651	Апрель-май Август-сентябрь
<u>Проведение технического диагностирования ВДГО</u>	48 домов			До 1.07.2017г
<u>Техническое обслуживание и опрессовка газопровода в МКД относящегося к общему домовому имуществу</u>	79 домов			До 1.10.2017 г

Исполнитель: Пищулин А.А.
Тел. 2-43-74