

«Утверждаю»

Директор

МУП ЖКХ «Лев – Толстовское»

В.А. Мелёхин

План мероприятий на 2018 год текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов находящихся на содержании МУП ЖКХ «Лев – Толстовское».

Наименование работы	Улица	№ дома	Намечено (ед. измерения)	Срок исполнения
Текущий ремонт подъездов	Центральная	5	2-а подъезда	май
	Советская	6	част. ремонт подъезда	май
	Гагарина	8	2-а подъезда	июнь
	М. Горького	28	2-а подъезда	июнь
	2-я Садовая	8	2-а подъезда	июль
	Гагарина	18	2-а подъезда	июль
	Коммунистическая	28	3-и подъезда	август
	Садовая	30	3-и подъезда	сентябрь
Ремонт/устройство отмостки Ремонт цоколя	Центральная	5	1-н подъезд	сентябрь
	Гагарина	11	По всему периметру дома	июнь
	Гагарина	6		июнь
	М.Горького	10		сентябрь
	Гагарина	14		июль
	Гагарина	8		июнь
	Центральная	5		май
	Гагарина	18		июль
	Комарова	75		сентябрь
	Молодёжная	9		июль
М. Горького	28	июнь		
Ремонт фасада, отмостки и цоколя	Коммунистическая	28	Текущий	июль
	Гагарина	11	Текущий	июнь
	Гагарина	8	Текущий	июнь
	Гагарина	6	Текущий	август
	Центральная	5	Текущий	май
	Молодёжная	9	текущий	июль
	2-я Садовая	9	Текущий	июль
Устройство подъездных площадок	Садовая	26		август
	Молодёжная	9		июль
	Центральная	5		июнь
	Гагарина	8		июнь
	М. Горького	28		июль

Ремонт кровли	Центральная	1		апрель
	Центральная	11		апрель
	Гагарина	25		май
	Центральная	5		май
	Железнодорожная	25		май
	Гагарина	15		май
	Садовая	46		май
	Центральная	13		апрель
	Коммунистическая	28		апрель
	М. Горького	25		июнь
Ремонт электропроводки	Центральная	5	2-а подъезда	май
	Садовая	30	2-а подъезда	сентябрь
	Гагарина	18	1-н подъезд	июль
	2-я Садовая	8	2-а подъезда	август
	Советская	6	част. ремонт подъезда	май
	М. Горького	28	1-н подъезд	август
	Гагарина	8	2-а подъезда	июнь
	Коммунистическая	28	1-н подъезд	сентябрь
Опиливание деревьев	Пушкина	4		май
	Гагарина	10		июнь
	Гагарина	24		июнь
	Гагарина	19		июль
	Гагарина	15		август
Ремонт дверей подъезда(козырька)	Центральная	5	2-а подъезда	май
	Гагарина	1	1-й подъезд	февраль
	М. Горького	15	2-й подъезд	апрель
	2-я Садовая	8	1-й подъезд	май
	М. Горького	25	1-й подъезд	июнь
	Гагарина	8	2-а подъезда	июнь
Установка энергосберегающих лампочек	По мере необходимости			В течение года
Ремонт вентиляционных каналов и газоходов	Коммунистическая	21	2 штукатурить	июль
	Коммунистическая	25	1 штукатурить	июль
	Коммунистическая	28	1 штукатурить	июнь
	Гагарина	18	Штукатурить угол трубы	июль
	М. Горького	22	2 штукатурить	июнь
	М. Горького	23	1 ремонт	июль
	М. Горького	10	1 ремонт (побелить)	август
	М. Горького	8	2 -штукатурить	август
	Советская	6	1 ремонт	май

	Гагарина	8	1 ремонт	июнь
	Гагарина	10	2 ремонт	июнь
	Молодёжная	9	1 ремонт	май
	М.Горького	7	1 ремонт	август
	Железнодорожная	25	1 ремонт	май
	М. Горького	18	2-й (ремонт)	август
	Коммунистическая	26	1 ремонт трубы	июль
	Моолджёжная	3	ремонт трубы	июль
Проверка дымоходов и вентканалов	Все МКД находящиеся на обслуживании			До 01.07.2018
Проведение технического диагностирования ВДГО	64 МКД			До 01.07.2018
Техническое обслуживание и опрессовка газопровода в МКД относящегося к общему домовому имуществу	81 МКД			До 01.10.2018
Ремонт, покраска детских площадок	М. Горького	27,23	Ремонт и покраска	Июль
	Гагарина	21	Ремонт и покраска	Май
	Гагарина	23	Ремонт и покраска	Май
	М.Горького	22	Изготовление песочницы	Апрель
	М. Горького	24	Изготовление песочницы	Май

Исполнитель:

В.В.Вердиева 8(474-64)2-43-74